

جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر مستخلص

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر

شركة المقاولات المسند إليها العملية: شركه مصر التامين شركة المقاولات المسند إليها العملية: شركه مصر التامين 1

العملية أو المشروع: إنشاء كوبري 6 اكتوبر العملية العملية أو المشروع: إنشاء كوبري 6 اكتوبر

أمر الإسناد رقم: 123 بتاريخ: 08/01/2021 بدء التنفيذ: 08/01/2021 الموعد المقرر للتسليم: 08/01/2023

صافى المستحق صرفه	رقم الملاحظه	استقطاعات ومبالغ معلاه	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	رقم الصفحة	رقم الدفتر	الأعمال التي تمت خلال الفترة	الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	قيمة الأعمال	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	ينود الأعمال	البند	كود البند
374.00	30022	66.00	440.00	20.00	48	65	10.00	10.00	462.00	22.00	21.00	مقطوعية	2	ReqDT2	32
11,334.40	30023	2,833.60	14,168.00	44.00	48	99	22.00	22.00	7,406.00	322.00	23.00	كم11	1	ReqDT1	32
32.00	30023	8.00	40.00	40.00	51	15	20.00	20.00	121.00	1.00	121.00	کم	3	ReqDT3	22322
							52.00		7,989.00		165.00				

الملاحظات: